

УТВЕРЖДЕНО
приказом и.о. директора
МАОУ «СШ № 1 им.М.Аверина»
от 05.06.2023 № 77-од

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
центра образования Естественн-научного и технологического профилей «Точка
роста»
Ф МАОУ «СШ № 1 им. М. Аверина»

| № | Наименование мероприятий | Результат | Сроки |
|---|--|---|-------------|
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями | Сентябрь |
| 2 | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра | Приказ директора | Сентябрь |
| 3 | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | Сентябрь |
| 4 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования | Дизайн проект | Май |
| 5 | Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования | Проект зонирования | Май |
| 6 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»: 1. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. | Свидетельство о повышении квалификации | Апрель-Июнь |
| 7 | Закупка, доставка и наладка оборудования: | Государственные | Июль- |

| | | | |
|----|---|--|------------|
| | - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | (муниципальные) контракты на поставку оборудования | август |
| 8 | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | | Сентябрь |
| 9 | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку | Отчет директора | Август |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора о зачислении | Сентябрь |
| 11 | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
| 12 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора | Ежемесячно |